"Согласовано"
ООО"ЮРСТ"
Генеральный директор _____ А.П. Гаврисенко.
"20" ноября 2018 г.

"Утверждаю"
ООО"Марко Поло Девелопмент"
Генеральный директор _____ М.А. Ясенецкий.
"20" ноября 2018 г.

График производства работ

по объекту: "Многоэтажные жилые дома со встроеными комерческими помещениями в пос. Ольгинка, Туапсинского района"

расположенного по адресу: Туапсинский р-он, пос. Ольгинка, ЖК "Море Парк"

№ п/п	Наименование работ	2019 год												2020 год										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство котлованов																							
2	Устройство объвязочной балки и фундаментных плит																							
3	Устройство монолитных ж/б конструкций ниже отм. 0.000																							
4	Устройство монолитных ж/б конструкций выше отм. 0.000																							
5	Кирпичная кладка внутренних и наружних стен																							
6	Устройство ограждающих конструкций																							
7	Устойство кровли																							
8	Устройство фасада																							
9	Электромонтажные работы																							
10	Сантехнические работы																							
11	Вентиляционные работы																							
12	Отделочные работы																							
13	Монтаж лифтового оборудования																							
14	Устройство наружных сетей																							
15	Благоустройство																							
16	Пусконаладочные работы																							
17	Сдача объекта																							